

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по мониторингу национальных проектов (программ)
и федеральных проектов

I. Общие положения

1. Мониторинг национальных проектов (программ) (далее - национальные проекты) и федеральных проектов осуществляется в соответствии с порядком и сроками, определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее - Постановление).

2. В ходе мониторинга национальных проектов и федеральных проектов подготавливаются отчеты о ходе реализации национальных проектов, отчеты о ходе реализации федеральных проектов (далее - отчет по национальному проекту, отчет по федеральному проекту, вместе - отчетность), предоставляется информация об исполнении рабочих планов федеральных проектов.

**II. Подготовка отчета о ходе реализации национального проекта,
отчета о ходе реализации федерального проекта**

3. Отчет по национальному проекту подготавливается по форме согласно приложению № 1 к настоящим методическим рекомендациям.

Отчет по федеральному проекту подготавливается по форме согласно приложению № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

4. Отчетность подготавливается за отчетный период (по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно).. Информация в отчетности представляется нарастающим итогом с начала реализации соответствующего проекта (за исключением параметров национальных (федеральных) проектов, которые в паспортах таких проектов указаны не нарастающим итогом).

5. Отчет по национальному проекту подготавливается в том числе на основе отчетов по федеральным проектам, входящих в его состав.

6. Отчет по федеральному проекту подготавливается в том числе на основании информации о его реализации и информации о реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта, а также информации об исполнении рабочих планов соответствующих проектов.

7. В отчете по федеральному проекту отражаются:

недостигнутые результаты и контрольные точки, срок достижения которых наступил в периоде, предшествующем отчетному;

результаты, срок достижения которых наступил в прошлых отчетных периодах, при этом отсутствует информация об их достижении и (или) отсутствует подтверждение полноты и достоверности информации об их достижении, осуществляемое с использованием подсистемы анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – информационная аналитическая система реализации национальных проектов);

результаты и контрольные точки, срок достижения которых наступает в отчетном периоде;

досрочно достигнутые результаты и контрольные точки;

результаты и контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным;

результаты, достижение которых запланировано в будущих отчетных периодах, по которым имеются недостигнутые контрольные точки, срок достижения которых наступил и (или) иные риски недостижения.

В отчет по федеральному проекту не включается информация о результатах и их контрольных точках, достигнутых в прошлые отчетные периоды и по которым имеется подтверждение полноты и достоверности информации об их достижении с использованием информационной аналитической системы реализации национальных проектов.

8. Прогнозирование достижения показателей, результатов, контрольных точек (объектов результатов и их контрольных точек) и исполнения бюджетов соответствующих проектов осуществляется нарастающим итогом (за исключением сведений о показателях национальных (федеральных) проектов, которые в паспортах таких проектов указаны не нарастающим итогом) с учетом следующих подходов:

прогнозирование показателей соответствующих проектов и исполнения федерального бюджета в части соответствующих бюджетных

ассигнований до конца текущего года, включая указание ежемесячных прогнозных значений;

прогнозирование результатов и контрольных точек (объектов результатов и их контрольных точек) на три месяца, следующих за отчетным. При этом в прогнозные сведения должны включаться результаты, не попадающие в прогнозный период, но по которым имеются недостигнутые контрольные точки, срок достижения которых наступил;

прогнозирование достижения параметров проектов, по которым имеются риски недостижения.

9. Подготовка отчетности осуществляется с учетом следующих особенностей:

указания фактических данных (при наличии) по показателям в соответствии с утвержденными методиками расчета, в том числе по субъектам Российской Федерации (федеральным округам Российской Федерации), на основе данных федерального статистического наблюдения или оперативных данных (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчета) за отчетный период;

отражения в разделе "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта" отчета по федеральному проекту всех результатов, финансовое обеспечение которых предусмотрено паспортом федерального проекта в текущем году;

обязательного представления в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - информационная система проектной деятельности) подтверждающих документов, соответствующих виду документа в утвержденном паспорте федерального проекта, по достигнутым результатам и контрольным точкам.

10. Руководитель национального проекта, руководитель федерального проекта представляет уточненную (актуализированную) информацию по показателю национального или федерального проекта за прошлые периоды в случае получения или уточнения таких данных федерального статистического наблюдения с указанием оснований (ссылкой на официальный документ) уточнения (актуализации) в очередной отчетности по соответствующим проектам.

11. Проектный офис Правительства Российской Федерации при необходимости в соответствии с Постановлением в рамках анализа реализации национальных проектов, федеральных проектов организует

подтверждение достоверности информации о реализации национальных проектов и федеральных проектов, в том числе с использованием информационной аналитической системы реализации национальных проектов, осуществление оценки достижения общественно значимых результатов, выполнения задач, достижения показателей, результатов, контрольных точек и при необходимости представляет результаты анализа руководителю национального проекта, руководителю федерального проекта (для федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), куратору соответствующего проекта, в проектный комитет и президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

Подтверждение достоверности информации о реализации национальных проектов и федеральных проектов, осуществление оценки достижения общественно значимых результатов, выполнения задач, достижения показателей, результатов, контрольных точек осуществляется в соответствии с методическими указаниями президиума Совета и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации.

12. При рассмотрении отчетности проектным комитетом в материалы к заседанию включаются результаты анализа реализации национальных проектов и федеральных проектов (при наличии), а также заключения Министерства экономического развития Российской Федерации (при наличии).

III. Представление информации об исполнении рабочих планов федеральных проектов и рабочих планов региональных проектов

13. Информация об объектах результата и их контрольных точках, определенных в рабочем плане федерального (регионального) проекта, представляется соответствующим участником федерального (регионального) проекта, отвечающим за их создание (достижение), не позднее плановой и (или) фактической даты их создания (достижения), а также прогнозные данные о таких объектах и их контрольных точках в будущих отчетных периодах - не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным (далее - информация об исполнении рабочего плана).

14. Руководитель федерального проекта, руководитель регионального проекта обеспечивает представление информации об исполнении рабочего плана соответствующего проекта.

15. Ведомственный проектный офис федерального органа исполнительной власти, ответственного за подготовку федерального проекта (в отношении рабочего плана федерального проекта), региональный проектный офис (в отношении рабочего плана регионального проекта) в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации об исполнении рабочего плана и направляет при необходимости руководителю соответствующего проекта предложения по доработке указанной информации.

16. Информация об исполнении рабочего плана формируется с 1 апреля 2021 года по форме согласно приложению № 4 к настоящим методическим рекомендациям и утверждения не требует.

IV. Подготовка итогового отчета о реализации национального проекта, итогового отчета о реализации федерального проекта

17. При завершении национального проекта или федерального проекта подготавливается итоговый отчет о реализации соответствующего проекта.

18. Подготовка итогового отчета о реализации национального проекта осуществляется по форме отчета по национальному проекту, предусмотренной приложением № 1 к настоящим методическим указаниям (за исключением раздела 3 указанного приложения).

Подготовка итогового отчета о реализации федерального проекта осуществляется по форме отчета по федеральному проекту, предусмотренной приложением № 2 к настоящим методическим указаниям (за исключением разделов 3 и 6 указанного приложения).

19. Подготовка итоговых отчетов о реализации национальных проектов, итоговых отчетов о реализации федеральных проектов осуществляется с учетом следующих особенностей:

отражения информации о ходе реализации национального и федерального проекта за весь период его реализации нарастающим итогом;

отражения в качестве плановых значений параметров национального и федерального проекта значений параметров на последний год реализации соответствующего проекта;

указания наименований федеральных проектов (при наличии - действующих или иницируемых), в которые включаются (переносятся) показатели и результаты (без изменения их значений, характеристик и финансового обеспечения результатов) федерального проекта, в отношении которого принято решение о досрочном завершении;

включения в отчет по федеральному проекту информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение показателей и результатов федерального проекта.

20. Подготовка и согласование итоговых отчетов о реализации федеральных проектов может осуществляться до утверждения всех итоговых отчетов о реализации региональных проектов на основании информации о достижении соответствующих показателей, результатов и контрольных точек региональных проектов, предоставляемой участниками региональных проектов в информационной системе проектной деятельности.

21. При досрочном завершении федерального проекта подлежит расторжению соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта, заключаемое между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта путем направления руководителем федерального проекта в адрес руководителя регионального проекта предложения о расторжении указанного соглашения. В случае выполнения сторонами соглашения обязательств в полном объеме, расторжение соглашения не требуется.

V. Заключительные положения

22. Разъяснения по подготовке отчетов по национальным проектам, отчетов по федеральным проектам осуществляются проектным офисом Правительства Российской Федерации при необходимости.

23. Подготовка отчета о ходе реализации регионального проекта и итогового отчета о реализации регионального проекта рекомендуется осуществлять по форме, аналогичной форме приложения № 2 к настоящим методическим указаниям.

24. Отчет по национальному проекту, отчет по федеральному проекту может быть дополнен диаграммами (графиками), формируемыми автоматически в информационной системе проектной деятельности и информационной аналитической системе реализации национальных проектов.

25. В информационной системе проектной деятельности и информационной аналитической системе реализации национальных проектов дополнительно формируется аналитическая информация по формам согласно приложению № 3 к настоящим методическим указаниям, заполняемая автоматически, в том числе на основе информации о реализации региональных проектов. Указанные формы утверждения не требуют.

26. Для дополнительного анализа реализации национальных, федеральных и региональных проектов в информационной аналитической системе реализации национальных проектов могут формироваться иные аналитические материалы на основе данных из информационной системы проектной деятельности.
